

**Дорожная карта
по обеспечению перехода МБОУ «2-Пристанская ООШ» на новые ФГОС НОО,
ФГОС ООО на 2022-2027 годы**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов | Ежегодно, май 2022–2025 г.г. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2025 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 4-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Ежегодно, май 2022–2024 гг. | Протоколы классных родительских собраний в 4-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 г. | Информация на сайте, на странице школы в социальных сетях, информационный стенд |
| 6 | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Апрель, август 2022 г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы для реализации программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Апрель, август 2022 г. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам (курсам) учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 гг. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Ежегодно, апрель 2022–2026 гг. | Аналитическая справка зам. директора по УВР. Аналитическая справка зам. директора по ВР |
| Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |

| | | | |
|----|---|-------------------------|---|
| 10 | Формирование электронной базы нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Электронная база нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальном сайте Учреждения |
| 11 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 12 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости) | Сентябрь 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 13 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 г. | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 г. | Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 15 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 г. | Должностные инструкции работников |
| 16 | Разработка на ПООП НОО программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.08.2022 г. | Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 17 | Разработка на основе ПООП ООО программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.08.2022 г. | Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 18 | Утверждение программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2022 г. | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год | Май 2022 г. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |

| | | | |
|----|---|----------------|---|
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/2024 учебный год | Май 2023 г. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/2025 учебный год | Май 2024 г. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/2026 учебный год | Май 2025 г. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5– 9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/2027 учебный год | Май 2026 г. | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2022 г. | Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2023 г. | Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2024 г. | Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2025 г. | Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | Август 2026 г. | Рабочие программы по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана 9 класса |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 29 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно, март 2022-2026 г.г. | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 30 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Ежегодно, август 2022-2026 гг. | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 31 | Изучение нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода 2022-2027 г.г. | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 32 | Обеспечение консультационной методической, психолого-педагогической поддержки педагогов по вопросам реализации программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода 2022-2027 г.г. | Планы работы ШМО. |
| 33 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПНОО и ООП ООО по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода 2022-2027 г.г. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 34 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО, реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Ежегодно, август 2022-2026 г.г. | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 35 | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель, август 2022 г. | Сайт образовательной организации |
| 36 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы. | Рекомендации по повышению квалификации, самообразованию |
| 37 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План-график курсовой подготовки. Удостоверения об обучении |
| 38 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Ежегодно, август 2022-2026 гг. | Приказ об утверждении учебной нагрузки |
| Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 39 | Размещение на официальном сайте Учреждения материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода 2022-2027 г.г. | Раздел «ФГОС 2021» сайта Учреждения, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд |
| Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение | | | |
| 40 | Формирование МТБ | В течение | Оборудование учебных |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | | всего периода 2022-2027 гг. | кабинетов согласно плану развития МТБ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО (по мере финансирования) |
| Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение | | | |
| 41 | План ПФХД | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Наличие документа на официальном сайте ОО |

**Материально-техническое обеспечение перехода на обучение
по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Развитие МТБ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода 2021-2027 г.г. | План развития МТБ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Оборудование учебных кабинетов согласно плану развития МТБ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО (по мере финансирования) |
|--|--|--|--|