

Приложение № 3  
к приказу МБОУ «2-Пристанская ООШ»  
от «24» октября 2024 № 124

### План реализации

модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «2-Пристанская ООШ » в 2024-2025 учебном году.

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	21.10.2024	24.10.2024	Уркина С.В., замдиректора по УВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2025 году	до 18.10.2024		Уркина С.В., замдиректора по УВР
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	24.10.2024	08.11.2024	Уркина С.В., замдиректора по УВР Куцаева Е.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	25.10.2024	08.11.2024	Уркина С.В., замдиректора по УВР Куцаева Е.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			

4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	01.11.2024	08.11.2024	Уркина С.В., замдиректора по УВР Куцаева Е.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			
5	Голосование за проекты	День выборов	11.11.2024		Куцаева Е.В., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	12.11.2024	30.11.2024	Уркина С.В., замдиректора по УВР
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакет документов	до 20.12.2024		Уркина С.В., замдиректора по УВР
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2024	Август 2025	Уркина С.В., замдиректора по УВР